Tarjouslaskennan kehittäminen kerrostalolinjasaneerauskohteessa by Halmesvaara, Tero
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tero Halmesvaara 
 
Tarjouslaskennan kehittäminen kerrostalolin-
jasaneerauskohteessa 
 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Rakennusmestari, LVI (AMK) 
Rakennusalan työnjohto 
Opinnäytetyö 
11.2.2014 
 Tiivistelmä 
  
Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 
Tero Halmesvaara 
Tarjouslaskennan kehittäminen kerrostalolinjasaneerauskoh-
teessa 
17 sivua + 7 liitettä 
11.2.2014 
Tutkinto rakennusmestari, LVI (AMK) 
Koulutusohjelma rakennusalan työnjohto 
Suuntautumisvaihtoehto LVI-tekniikan työnjohto 
Ohjaajat 
 
lehtori Jyrki Viranko 
toimitusjohtaja Juha-Pekka Mäki 
 
Opinnäytetyössä kehitettiin täytettävä taulukkolaskentapohja, joka nopeuttaisi kerrostalo-
linjasaneerauskohteen tarjouslaskentaa. Työn tavoitteena oli lyhentää massoitteluaikaa, eli 
aikaa, joka käytetään urakkaan tarvittavien materiaalien keräilyyn suunnitelmista. Massoit-
telu on tarjouslaskennan aikaa vievin vaihe. 
 
Työn pohjana käytettiin kolmen Helsingissä sijaitsevan kerrostalon linjasaneeraussuunni-
telmia. Kaikki kolme kohdetta massoiteltiin perinteisellä tavalla, mittaamalla putkimetrit ja 
keräilemällä vesikalusteet suunnitelmista. Näitä massoja ja talojen muita ominaisuuksia 
lähtötietoina käyttäen kehitettiin laskentakaavoja, joiden perusteella taulukkolaskentatau-
lukko laskee materiaalin määrän. Muuttujina käytettiin helposti laskettavia suureita kuten 
asuntojen, kerrosten ja nousulinjojen määrää sekä pinta-aloja.   
 
Työn tuloksena syntyi taulukkolaskentataulukko, joka on selkeä ja helppo täyttää. Testaa-
miseen käytettiin neljännen Helsingissä sijaitsevan kerrostalon linjasaneeraussuunnitel-
mia. Taulukkolaskennan antamia tuloksia vertailtiin perinteisellä tavalla laskettujen tulosten 
kanssa. Osa tuloksista oli täsmälleen samoja molemmissa laskentatavoissa, mutta osassa 
oli liian suuria eroja. Laskentataulukko vaatii vielä lisää kehitystyötä, jotta siitä saataisiin 
varmatoimisempi.    
  
 
Avainsanat LVI, tarjouslaskenta, linjasaneeraus 
 Abstract 
  
Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 
Tero Halmesvaara 
Tender calculation for pipe renovation of apartment building 
17 pages + 7 appendices  
11 February 2014 
Degree Bachelor of Construction Management 
Degree Programme Construction Site Management 
Specialisation option HVAC Engineering 
Instructors 
 
Jyrki Viranko, Senior Lecturer 
Juha-Pekka Mäki, Managing Director 
 
The goal of this final year project was to create a spreadsheet for the calculation of materi-
als needed for the pipe renovation of an apartment building. The aim was to shorten the 
time used for calculating the tender and to pick up the materials from HVAC plans, the 
most time consuming task in tender calculation. 
 
Initial data were collected from the renovation plans of three separate apartment buildings. 
All materials needs were calculated in the traditional method from the building plans. 
Based on the outcome of these calculations and other attributes of the buildings, functions  
for the calculation of the correct amount of materials at sufficient accuracy were created. 
The variables used for the functions were easily computable figures such as the number of 
apartments and floors, and the size of the bathrooms. 
 
The result was an easy-to-use spreadsheet. The spreadsheet was tested by using it on the 
pipe renovation plans of another building. The results were compared to the calculations 
done in the traditional method. Some of the results were correct but others over fifty per-
cent off. More development and resources are needed in making a fully working spread-
sheet for calculating the pipe renovations of apartment buildings accurately. 
Keywords HVAC, tender calculation, pipe renovation 
 
   
Sisällys 
Lyhenteet ja käsitteet 
1 Johdanto 1 
2 Tarjouslaskennan eri vaiheet 2 
2.1 Harkinta tarjouksen laskemisen kannattavuudesta 2 
2.2 Massoittelu 3 
2.3 Hinnoittelu 3 
3 Laskentataulukon kehitykseen käytetyt lähtötiedot 3 
4 Nousujohtojen laskenta 5 
4.1 Viemärit 5 
4.1.1 Pystyviemärien laskenta 5 
4.1.2 Viemärinosien laskenta 5 
4.2 Vesijohdot 7 
4.2.1 Vesijohtonousulinjojen lasketa 7 
4.2.2 Vuodonilmaisimet 8 
5 Vesikalusteiden laskenta 9 
6 Kylpyhuoneiden vesijohtojen ja viemäreiden laskenta 10 
6.1 Vesijohtohajotukset 10 
6.2 Viemärihajotukset 11 
6.3 Pintaan asennettavat vesijohdot 12 
7 Keittiön vesijohtojen ja viemäreiden laskenta 12 
7.1 Vesijohdot 12 
7.2 Viemärit 13 
8 Sulku- ja linjasäätöventtiilien laskenta 13 
9 Vesimittarit 13 
10 Laskentataulukon toimivuuden testaus 14 
10.1 Nousulinjat 14 
10.2 Hajotukset 15 
   
11 Yhteenveto 15 
Lähteet 17 
Liitteet  
Liite 1. Linjasaneerauskohde 1:n käsin laskettu massalista 
Liite 2. Linjasaneerauskohde 2:n käsin laskettu massalista 
Liite 3. Linjasaneerauskohde 3:n käsin laskettu massalista 
Liite 4. Testikohteen mukaan täytetty laskentataulukko  
Liite 5. Testikohteen tulossivu 
Liite 6. Testikohteen käsin lasketut massat 
Liite 7. Testikohteen massojen vertailu 
 
  
   
Lyhenteet ja käsitteet 
Normitunti Normaali urakka-asennusaika, joka on määritelty Talotekniikka-alan LVI-
toimialan työehtosopimus 2012–2014:ssa. 
TES Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus 2012–2014. 
 
1 
  
1 Johdanto 
Tarjouslaskentaan käytetään paljon työtunteja. Vain pieni prosentti jätetyistä tarjouksis-
ta johtaa tilaukseen. Tarjouslaskennassa suurin osa ajasta kuluu niin kutsuttuun mas-
soitteluun eli materiaalien keräilyyn suunnitelmista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena 
on saada lyhennettyä massoitteluun käytettyä aikaa. 
Työssä kehitetään taulukkolaskentataulukko, jota täyttämällä saadaan nopeasti riittä-
vän tarkat massat kohteesta. Näiden massojen pohjalta saadaan muodostettua hinta 
tarjoukseen. Taulukkoon täytetään nopeasti laskettavia asioita, kuten asuntojen ja nou-
sulinjojen määrä, sekä tieto siitä, onko keittiölle mahdollisesti oma nousulinja. 
Kerrostaloja on monenlaisilla pohjaratkaisuilla ja esittämäni ratkaisut eivät toimi kaik-
kiin. Taulukko toimii ainoastaan kerrostaloihin, jonka asunnoissa ei ole erillis-WC:tä tai 
se on kylpyhuoneen välittömässä läheisyydessä. Taulukko ei myöskään toimi, jos yh-
dessä nousulinjassa on useampi kylpyhuone. Tosin tämä vaikuttaa vain nousulinjojen 
laskentaan, ja tiedot ovat helposti käsin laskettavissa. 
Kerrostalon kellarissa olevien vesijohtojen ja viemärien laskentaan taulukko ei toimi. 
Kellarin putket pitää edelleen massoitella ”käsin”. Kellarin putkien määrä ei ole suh-
teessa pinta-alaan tai kerrosten määrään, niin että siitä saisi tehtyä yksinkertaisen tau-
lukkolaskennan. 
Työ tehtiin AJ Eurolämpö Oy:n toimeksiannosta. Yritys työllistää noin 20 työntekijää. 
Liikevaihtoa yritys teki 3,49 miljoonaa euroa vuonna 2012. AJ Eurolämpö Oy tekee LVI-
urakoita ja huoltoa Uudenmaan alueella. (1) 
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2 Tarjouslaskennan eri vaiheet 
Tarjouslaskenta on prosessi, joka aloitetaan tarjouspyynnöstä ja päätetään tarjouksen 
jättämiseen. Siihen sisältyy harkinta laskennan kannattavuudesta, massoittelu, hinnoit-
telu ja tarjouksen kirjoittaminen ja jättö. (4) 
2.1 Harkinta tarjouksen laskemisen kannattavuudesta 
Tarjouspyynnön saapuessa ensimmäiseksi tutustutaan tarjouspyynnön asiakirjoihin 
pääpiirteisesti ja arvioidaan, onko tarjouksen laskeminen kannattavaa. (4) 
On kaksi päätekijää, jotka ratkaisevat kohteen tarjouksen laskemisen kannattavuuden. 
Ensimmäinen on yrityksen omat resurssit, eli pystyykö yritys toteuttamaan kyseisen 
urakan. Toinen on arvio siitä, millaisella todennäköisyydellä tarjouskilpailu pystytään 
voittamaan järkevällä katteella. Ei ole järkeä käyttää yrityksen resursseja tarjouksen 
laskemiseen, jos todennäköisyys sen saamiseen on lähes nolla prosenttia. Kolmas 
suuresti vaikuttava tekijä on tarjouksen pyytäjä. Millaisia kokemuksia kyseisen tarjouk-
senpyytäjän kanssa toimimisesta on? (4) 
Yrityksen omien resurssien riittävyyteen kyseiseen urakkaan vaikuttavat urakan laa-
juus, toteutusaikataulu, tarjouksen pyytäjä ja suunnitelmien laatu. Urakan laajuus vai-
kuttaa selkeinten resursseihin. Mitä isompi urakka, sitä enemmän tarvitaan työntekijöi-
tä. Toteutusaikataulu vaikuttaa resursseihin muiden urakoiden kautta, eli kuinka paljon 
on sinä ajankohtana muita urakoita, jotka syövät yrityksen resursseja. Tarjouksen pyy-
täjä vaikuttaa erityisesti työnjohdon työtaakkaan. Esimerkiksi jos tarjous tarjotaan ra-
kennusliikkeelle, joka toimisi kyseisessä kohteessa pääurakoitsijana, heidän toiminta-
tapansa vaikuttavat paljon työnjohdon töihin. Suunnitelmien laatu vaikuttaa monella 
tapaa resursseihin. Huonolaatuiset suunnitelmat yleensä pidentävät laskenta-aikaa, 
koska niissä on yleensä enemmän tulkinnanvaraisuutta tai toisinaan täysin toteutuskel-
vottomia ratkaisuja. Huonot suunnitelmat vaikuttavat myös urakan jäädessä työnjohdon 
ja asentajien työtaakkaan lisäävästi johtuen selvitystyöstä, jota joudutaan tekemään 
puutteellisten suunnitelmien takia. Pienenä hyötynä yritykselle puutteellisien suunnitel-
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mien vuoksi urakkaan tulee todennäköisesti paljon lisätöitä, jotka ovat yleensä parem-
pikatteista työtä kuin itse urakka. Tosin lisätyötkin syövät resursseja enemmän kuin 
vastaava työ urakassa. (4) 
2.2 Massoittelu 
Kun tarjous on päätetty laskea, alkaa laskenta massoittelulla. Massoittelussa kerätään 
urakkaan tarvittavat materiaalit suunnitelmista mahdollisimman tarkasti. Massoittelu on 
tarjouslaskennan aikaa vievin vaihe. Se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, mutta 
samalla mahdollisimman pienillä virheillä. Nopeus ja virheettömyys ovat yleensä tois-
tensa vastakohtia, mutta niiden välille pitää löytää oikea tasapaino. Virheiden minimoin-
tiin auttaa rutiinit, kun tekee kaiken aina saman lailla huomaa helposti jos jotain unoh-
tuu tai puuttuu. Massoittelussa käytetään yleensä niin kutsuttuja paketteja nopeutta-
maan laskemista. Paketti saattaa olla vaikka putkimetri, silloin siihen sisältyy metri put-
kea, siihen tarvittavat kannakkeet, osat tietyn prosentin mukaan sekä työtunnit. Näin ei 
tarvitse laskea aivan kaikkia osia, vaan saavutetaan tarpeeksi tarkka materiaali määrä 
pienemmällä työllä. (4) 
2.3 Hinnoittelu 
Hinnoittelu tehdään yleensä tarjouslaskentaohjelmalla. Ohjelmaan syötetään massoit-
telussa saadut paketit, ja se laskee niiden perusteella materiaalien hinnan ja niihin tar-
vittavat normitunnit. Normitunti on LVI-toimialan työehtosopimuksessa (TES) määritelty 
urakka-asennusaika tietyn työvaiheen suorittamiseksi. Tämän jälkeen ohjelmaan syöte-
tään TES:stä määräytyvät haitta- ja saneerauslisät työtunteihin. Haitta- ja saneeraus-
lisät määräytyvät kohteen mukaan. Niihin vaikuttavat muun muassa kohteen käyttötar-
koitus ja se, onko kohde käytössä urakan aikana. (2) 
3 Laskentataulukon kehitykseen käytetyt lähtötiedot 
Laskentataulukko on kehitetty käyttäen kolmea eri linjasaneeraussuunnitelmaa lähtötie-
toina. Niistä on kerätty yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, joiden hintavaikutusta on arvi-
oitu. Kaikki kohteet sijaitsevat Helsingissä. 
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Linjasaneerauskohde 1:ssä on kahdeksan asuinkerrosta ja kellari. Asuntoja on 96. 
Tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 1 ja liitteessä 1. 
Taulukko 1. Linjasaneerauskohde 1  
Asuntoja 96 
Kerroksia 8 
Viemärinousulinjoja 16 
Vesijohtonousulinjoja (kylpyhuone) 12 
Vesijohtonousulinjoja (keittiö) 4 
Kuva 1.  
 
 
Kylpyhuoneen keskimääräinen pinta-ala 3,16 m2 
Linjasaneerauskohde 2:ssä on kolme asuinkerrosta ja kellari. Asuntoja on 16. Tar-
kemmat tiedot on esitetty taulukossa 2 ja liitteessä 2. 
Taulukko 2. Linjasaneerauskohde 2  
Asuntoja 16 
Kerroksia 3 
Viemärinousulinjoja 6 
Vesijohtonousulinjoja (kylpyhuone) 6 
Vesijohtonousulinjoja (keittiö) 0 
Kuva 2.  
Kylpyhuoneen keskimääräinen pinta-ala 3,87 m2 
Linjasaneerauskohde 3 sijaitsee Helsingissä. Siinä on viisi asuinkerrosta ja kellari. 
Asuntoja on 70. Tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 3 ja liitteessä 3. 
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Taulukko 3. Linjasaneerauskohde 3 
Asuntoja 70 
Kerroksia 5 
Viemärinousulinjoja 28 
Vesijohtonousulinjoja (kylpyhuone) 14 
Vesijohtonousulinjoja (keittiö) 14 
Kuva 3.  
Kylpyhuoneen keskimääräinen pinta-ala 4,18 m2 
4 Nousujohtojen laskenta 
4.1 Viemärit 
4.1.1 Pystyviemärien laskenta 
Viemäri nousujohtojen laskenta on helppo suorittaa kerrosten määrän ja nousujen 
määrän tulosta, johon lisätään ullakolle menevä putkiosuus. Oletus on, että kaikki nou-
suviemärit ovat valurautaa ja kokoa DN100. Nousuviemärien metrit lasketaan seuraa-
valla kaavalla:  
      (1) 
               
 
A kerrosten määrä 
B nousulinjojen määrä 
X Viemärimetrit 
4.1.2 Viemärinosien laskenta 
Pystyviemärien osien laskentaan vaikuttaa ainoastaan asuntojen määrä. T-haaroja 
menee kaksi asuntoa kohden, yksi kylpyhuoneelle ja yksi keittiölle. Kulmia menee yhtä 
monta kuin t-haaroja. Osien määrään ei vaikuta, onko keittiölle oma viemärinousulinja 
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vai onko se samassa linjassa kylpyhuoneen kanssa, kuten voidaan linjapiirustuksista 
todeta. (Kuvat 1 ja 2.) 
 
Kuva 1. Linjapiirustus linjasaneerauskohde 1:stä, jossa kylpyhuoneella ja keittiöllä on oma 
viemärinousulinja. 
 
Kuva 2. Linjapiirustus linjasaneerauskohde 2:stä, jossa kylpyhuoneen ja keittiön viemäri ovat 
samassa nousulinjassa. 
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4.2 Vesijohdot 
4.2.1 Vesijohtonousulinjojen lasketa 
Vesijohtojen nousulinjojen kokoihin vaikuttaa linjassa olevien kylpyhuoneiden ja keitti-
öiden määrä. Vesijohtojen koot lasketaan alla olevan taulukoiden 4 ja 5 mukaan. Tau-
lukosta lasketaan putkikoot yhteen siten, että taulukon kerros numero 1 on talon ylin 
kerros, kerros 2 toisiksi ylin kerros ja niin edelleen. Taulukoita on kaksi, yksi taulukko 
kylpyhuoneiden nousulinjoille ja toinen keittiön nousulinjoille. Keittiöiden ollessa sa-
massa nousulinjassa keittiöiden kanssa käytetään kylpyhuoneiden nousulinjataulukkoa 
(taulukko 4), koska keittiösekoittajilla ei ole niin suurta merkitystä putkikokoihin. Taulu-
koissa olevat numerot ovat metrejä. Taulukot on koottu Linjasaneerauskohde 1:n 
suunnitelmista, hieman yksinkertaistaen. Osassa kerroksista kylmä- ja lämminvesijohto 
olivat erikokoisia; nämä on muutettu samankokoiseksi isomman koon mukaan. Lin-
jasaneerauskohde 2:n ja 3:n nousulinjojen putkikoot olivat lähes samanlaiset. 
Taulukko 4. Vesijohtonousulinjat, kylpyhuoneet 
 
15 18 22 28 35 42 
1 3   6       
2 3   6       
3   3 6       
4   3   6     
5     3 6     
6     3 6     
7     3 6     
8       3 6   
Taulukko 5. Vesijohtonousulinjat, keittiöt 
 
15 18 22 28 35 42 
1 3 6      
2 3 6      
3 3 6      
4 3 6      
5 3 6      
6 3  6     
7 3  6     
8 3  6     
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4.2.2 Vuodonilmaisimet 
Vuodonilmaisimet tulevat yleensä putkiurakoitsijan toimesta, mutta ne saattavat olla 
myös rakennusurakassa. Laskennassa on kolme eri vaihtoehtoa: esiasennettu, jäl-
kiasennettu tai vuodonilmaisu rakennusurakassa (kuva 3).  
 
Kuva 3. Vuodonilmaisimien valinta taulukosta 
Esi- ja jälkiasenteissa vuodonilmaisimessa on hinnan lisäksi eri normiasennusaika, 
esiasennusmalli (kuva 4) 0,2 normituntia/kappale ja jälkiasennusmalli 0,1 normitun-
tia/kappale. Näiden lisäksi joka kerrokseen tulee jokaista nousulinjaa kohden vuo-
donilmaisinlevy (kuva 5), josta vuoto voidaan huomata. Vuodonilmaisimien määrä las-
ketaan kaavalla 2. (2) 
      (2) 
        
A kerrosten määrä 
B nousulinjojen määrä 
Y vuodonilmaisimien määrä 
 
Kuva 4. Vuodonilmaisinsuppilo (3) 
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Vuodonilmaisinlevyjen määrä lasketaan kaavan 3 mukaisesti. 
      (3) 
         
A kerrosten määrä 
B nousulinjojen määrä 
Z vuodonilmaisinlevyjen määrä 
 
Kuva 5. Vuodonilmaisinlevy (3) 
5 Vesikalusteiden laskenta 
Vesikalusteita laskettaessa lähes ainut hintaan vaikuttava tekijä on itse vesikalusteen 
hinta. Muut tuotteet pysyvät samana kalustetta kohden. Asuntoa kohden lasketaan 
aina suihkusekoittaja, pesuallassekoittaja, keittiösekoittaja ja WC-pönttö. Näissä on 
aina sama normiasennusaika, ja muut osat, kuten allassekoittajissa kuulasulut tai suih-
kusekoittajassa pintakulmaliittimet, valitaan sekoittajan mallista riippumatta. 
Muille kalusteille on annettu enemmän vaihtoehtoja. Pesualtaat saattavat tulla raken-
nusurakoitsijalta, jolloin niiden paikalle asentamiseen ei tarvitse varata työtä. Pesual-
tailla on myös määritelty TES:ssä kaksi eri normiasennusaikaa, riippuen siitä onko allas 
seinään asennettava vai pöytään upotettava. (2) 
Pesukoneliitännöissä on muutamia eri vaihtoehtoja. Pesukoneventtiili saattaa olla sei-
nälle asennettava tai pesuallassekoittajan yhteydessä oleva. Jos pesukoneventtiili on 
sekoittajan yhteydessä, ei sille tarvitse varata työtä tai osia sekoittajan asennuksen 
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lisäksi. Pesukoneen poistoliitin saattaa olla myös joko seinään kytkettävä tai pesual-
taan vesilukkoon liitettävä malli. 
Vesikalusteet täytettään laskentataulukkoon mallinumeroillaan (kuva 6). Laskentatau-
lukkoon on merkitty yleisimmät Oraksen ja IDOn mallinumerot, joiden perusteella tau-
lukko hakee tuotteiden hinnan ja normiasennusajan. 
  
Kuva 6. Täytetty vesikalustetaulukko. 
6 Kylpyhuoneiden vesijohtojen ja viemäreiden laskenta 
6.1 Vesijohtohajotukset 
Vesijohtohajotuksiin menevät putkimetrit lasketaan taulukkoon täytettävän kylpyhuo-
neen pinta-alan avulla. Vesijohtojen laskennassa käytettiin kaikkien esimerkki kohtei-
den keskiarvoja. Laskennassa otettiin yksi putkikoko, jonka lasketut metrit jaettiin kyl-
pyhuoneen pinta-alalla. Taulukko kupariputken ko’oista ja niiden metrimääristä suh-
teessa kylpyhuoneen neliöihin on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Kuparisten vesijohtojen metrimäärä suhteessa kylpyhuoneen yhtä neliötä kohden 
  Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Keskiarvo 
12 3,16 m 3,13 m 1,94 m 2,75 m 
15 1,58 m 0,36 m 2,18 m 1,37 m 
18 1,27 m 0,87 m 0,45 m 0,86 m 
22 0,00 m 0,00 m 0,50 m 0,17 m 
6.2 Viemärihajotukset 
Viemärihajotuksiin menevien putkimetrien laskentaan on käytetty vastaavaa kaavaa 
kuin vesijohtojenkin. Taulukkolaskennassa käytettävät tiedot saadaan taulukosta (tau-
lukko 7). Viemäreissä osien hinnat ovat kuitenkin kovat verrattuna putken metrihintaan 
joten ne on laskettava erikseen. Viemäriosia ei voi laskea neliöiden mukaan, koska 
niitä menee lähes sama määrä kylpyhuonetta kohden, eikä neliötä kohden. Laskentaan 
valitut viemäriosien määrät on esitetty taulukossa 8. Laskennassa saatuja keskiarvoja 
on pyöristetty painottaen DN100-kokoa, koska tämä koko on hieman kalliimpia kuin 
DN70. (5) 
Taulukko 7. Valurautaviemärien metrimäärä suhteessa kylpyhuoneen yhtä neliötä kohden 
  Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Keskiarvo 
70 1,90 m 0,81 m 1,20 m 1,30 m 
100 0,35 m 0,40 m 0,43 m 0,39 m 
Taulukko 8. Lähtötietokohteista laskettu keskiarvoinen viemäriosien määrä yhdessä kylpy-
huoneessa ja näistä laskettu keskiarvo. Viimeisessä sarakkeessa on keskiarvon 
perusteella valittu laskennassa käytettävä arvo.  
  Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Keskiarvo Käytetään 
Käyrä 70x45 9,00 5,81 6,70 7,17 7,00 
T-haara 70 0,00 1,00 1,00 0,67 0,00 
Käyrä 100x45 3,29 4,13 3,00 3,47 4,00 
T-haara 100 2,00 1,00 1,00 1,33 2,00 
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6.3 Pintaan asennettavat vesijohdot 
Kromipäällysteisten 12 millimetrin pintaan asennettavien vesijohtojen laskentaan par-
haaksi vaihtoehdoksi osoittautui yksinkertaisin eli lähtötietokohteista keskiarvona las-
kettu 17,2 metriä kylpyhuonetta kohden. Kylpyhuoneen neliöihin perustuva laskenta ei 
olisi ollut hyödyllinen, koska pintavesijohdot eivät ole riippuvaisia pinta-alasta. Kalustei-
den määrällä on vaikutusta pintavesijohtojen määrään, mutta koska kaikissa lähtötieto-
kohteissa oli sama määrä vesikalusteita kylpyhuonetta kohden, ei tätä pystytty mate-
maattisesti laskemaan. Taulukossa 9 näkyy lähtötietokohteiden 12-millimetrisen kromi-
putken metrimäärä kylpyhuonetta kohden. 
Taulukko 9. 12 mm:n kromipäällysteisen kuparivesijohdon metrimäärä kylpyhuonetta kohden 
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Keskiarvo 
16,0 m 18,6 m 17,0 m 17,2 m 
7 Keittiön vesijohtojen ja viemäreiden laskenta 
7.1 Vesijohdot 
Keittiön vesijohtojen laskentaan vaikuttaa, onko keittiön vesijohdoilla oma nousulinja 
vai ei. Jos keittiöiden vesijohdoilla ei ole omaa nousulinjaa, tulevat vesijohdot ylhäältä 
kylpyhuoneen hajotuksen kautta (kuva 1). Taulukkolaskenta laskee keittiölle 15 milli-
metrin kupariputkea kahdeksan metriä keittiötä kohden, jos keittiöillä ei ole omaa nou-
sulinjaa. 
Kun keittiöllä on oma nousulinja, vesijohdot tuodaan kaikissa lähtötietokohteissa keit-
tiökaapiston sokkelin alla. Nousulinja on näissä tapauksissa keittiösekoittaja välittö-
mässä läheisyydessä. Tässä tilanteessa keittiötä kohden lasketaan neljä metriä 15 
millimetrin kupariputkea. 
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7.2 Viemärit 
Keittiön viemäri on muoviviemäriä kaikissa lähtötietokohteissa, ja se kulkee keittiökaa-
piston sokkelin alla. Lähtötietokohteiden tiedoista keskiarvona keittiötä kohden saa-
daan 75 millimetrin muoviviemäriä 1,63 metriä ja 45 asteen käyriä kolme kappaletta. 
(Taulukko 10.) 
Taulukko 10. Lähtötietokohteiden keittiön viemärien metri- sekä 45 asteen käyrien määrä keit-
tiötä kohden. 
  Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Keskiarvo 
V75 1,00 m 2,38 m 1,50 m 1,63 m 
Käyrä 75x45 2,00 kpl 5,00 kpl 2,00 kpl 3,00 kpl 
8 Sulku- ja linjasäätöventtiilien laskenta 
Sulkuventtiileitä lasketaan kaksi DN20-kokoista palloventtiiliä kylpyhuonetta kohden. 
Linjasäätöventtiileitä lasketaan yksi DN15-venttiili kylpyhuonetta kohden. Jos lasketta-
vassa kohteessa on keittiöille omia nousulinjoja, niissä oleville keittiöille lasketaan 
DN15-sulkuventtiilit seuraavalla kaavalla 4. 
      (4) 
        
A kerrosten määrä 
B keittiönousulinjojen määrä 
N vuodonilmaisinlevyjen määrä 
9 Vesimittarit 
Taulukossa on valittavissa neljä eri vaihtoehtoa huoneistokohtaisiksi vesimittareiksi. 
Taulukkoon valittiin kaksi suunnitelmissa usein esiintyvää etäluettavaa vesimittarijärjes-
telmää. Vexve Oy:n Vesiverto sekä Kamstrup A/S:n vedenmittausjärjestelmä. Näitä 
laskiessa tulee huomioida vedenmittausmoduulien lisäksi taloon tuleva keruuyksikön-
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hinta. Valittavissa on myös manuaalinen vesimittari tai sellainen tila että vesimittari jää 
kokonaan pois ja asennetaan vain vesimittarivaraus. (4) 
Huoneistokohtaisten vesimittarien määrä on sama kuin sulkujen määrä (ks. luku 8). 
Huoneistokohtaisen vesimittarin asennusajaksi lasketaan TES:ssä määritelty 0,5 nor-
mituntia vesimittaria kohden. (2) 
10 Laskentataulukon toimivuuden testaus 
Laskentakohteen testaukseen käytettiin 36 asunnon kolmikerroksista taloa, joka sijait-
see Helsingissä. Tarkemmat tiedot ovat taulukossa 11 ja liitteessä 6. 
Taulukko 11. Testikohde 
Asuntoja 36 
Kerroksia 3 
Viemärinousulinjoja 16 
Vesijohtonousulinjoja (kylpyhuone) 12 
Vesijohtonousulinjoja (keittiö) 0 
Kuva 7.  
Kylpyhuoneen keskimääräinen pinta-ala 4,08 m2 
Vertailussa vertailtiin laskentataulukon avulla saatuja massoja (liite 5) suhteessa käsin 
laskettuihin massoihin (liite 6). Tulokset on ilmoitettu taulukossa prosentteina. Tulokset 
ovat positiivisia laskentataulukon laskiessa liikaa materiaaleja käsin laskettuun verrat-
tuna. Laskentataulukon laskiessa liian vähän materiaaleja on vertailuun merkitty nega-
tiivinen prosenttimäärä. 
10.1 Nousulinjat 
Nousulinjojen laskennassa viemärien sekä vesijohtojen kokonaismetrimäärä on lasket-
tu täysin oikein käsin laskettuun verrattuna. Viemärit myös kokojen ja osien puolesta on 
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laskettu oikein. Vesijohdoissa oli kokojen laskennassa suuria, yli 50 %:n virheitä. Pieniä 
kokoja oli laskettu liian vähän ja suuria kokoja liikaa. Tarkemmat tiedot on merkitty tau-
lukkoon (liite 7). Nämä virheet nostavat hintaa laskennassa. Normituntien määrään 
tällä ei ole vaikutusta, koska kaikilla 22 millimetrin ja pienemmillä putkiko’oilla on sama 
normiasennusaika. (2; 5.) 
10.2 Hajotukset 
Viemärien laskennassa laskentataulukko laskee valurautaviemäriä 25 % liikaa. Valu-
rautaviemäriosien laskennassa, jos kokoja ei oteta huomioon, ovat virheet vähäisiä. 
Käyrien laskennassa taulukkolaskenta laskee 3 % liikaa. T-haaroja on laskettu oikea 
määrä. Viemäriputkien ko’oissa on suuria virheitä. DN70-viemäriä on 87 % liikaa ja 
DN100-viemäriä 40 % liian vähän. Hintaan laskentavirheet vaikuttavat pienentävästi. 
Normituntien määrän jää liian pieneksi, koska DN100-viemärin asennusaika verrattuna 
DN70-viemäriin 12,5 % suurempi. (2; 5.) 
Taulukko laskee vesijohtohajotukset kohtuullisen tarkasti, jos putkikokoja ei oteta huo-
mioon, virhe on ainoastaan 1,69 %. 12 millimetrin kupariputkea taulukko laskee 37 % 
liian vähän. Muita putkikokoja, 15 mm, 18 mm ja 22 mm, taulukkolaskenta laskee lii-
kaa. 18 millimetrin kupariputki on ainoa koko, joka on laskettu lähes oikein, ero on vain 
3 %. Nämä virheet korottavat hintaan. (2; 5.) 
11 Yhteenveto 
Taulukkolaskenta toimii hyvin joihinkin osa-alueisiin kerrostalon linjasaneeraustarjous-
laskennassa, mutta laskee virheellisesti toisia osa-alueita. Osa-alueet, jotka se laskee 
virheellisesti, on juuri hitainten massoiteltavia osia, kuten kylpyhuoneen vesijohto- ja 
viemärihajotukset. Taulukon oikein laskemat osa-alueet kuten vesikalusteet, vesimitta-
rit ja vuodonilmaisimet ovat muutenkin nopeita laskettavia. 
Kerrostalon linjasaneerauksen massoittelussa yksi hitaimmista vaiheista on kellarin 
massoittelu, siihen ei löytynyt toimivaa laskentakaavaa. Kaikkien lähtötietokohteiden 
kellarin putket olivat riippumattomia kellarin pinta-alasta tai kerrosten määrästä, joten 
se päätettiin rajata ulos. 
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Jotta taulukkolaskenta saataisiin toimivaksi, jos se on edes mahdollista, vaati se vielä 
paljon kehitystyötä. Itse en usko, että siitä saadaan tarpeeksi tarkkaa laskentatulosta, 
vaikka lähdemateriaalina käytettäisiin useampia kohteita. Kerrostalot ovat yksilöllisiä, ja 
taulukko toimisi vai murto-osaan niistä. Ne mihin taulukko toimisi, olisivat muutenkin 
nopeiten laskettavia kohteita, joissa kerrokset ja kylpyhuoneet olisivat suunnilleen sa-
manlaisia.  Muuttujia lisäämällä laskennan tulos varmasti tarkentuisi, mutta se hidastai-
si laskentaa ja nostaisi virheen riskin todennäköisesti hyötyä suuremmaksi.  
Ongelmaksi myös muodostuu taulukkoa käytäessä, että suunnitelmiin ei välttämättä 
tutustuttaisi riittävän perusteellisesti ja virheiden riski kasvaisi. Suunnitelmista on hel-
pompi huomata merkitykselliset yksityiskohdat, kun ne ovat pöydällä avonaisena tunte-
ja kuin minuutteja. 
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Linjasaneerauskohde 1:n käsin laskettu massalista 
Viemärit 
   Nousulinjat       
  Metrit Käyrät T-haarat 
V70 0 m 0 kpl 0 kpl 
V100 408 m 188 kpl 188 kpl 
  
  
  
Hajotukset 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 245 m 163 kpl   
V75 94 m 188 kpl   
V70 564 m 846 kpl   
V100 103 m 309 kpl 188 kpl 
  
  
  
Yhteensä 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 245 m 163 kpl   
V75 94 m 188 kpl   
V70 564 m 846 kpl 0 kpl 
V100 511 m 497 kpl 376 kpl 
    Vesijohdot 
     Nousulinjat Hajotukset Yhteensä 
Cu12 96 m 940 m 1036 m 
Cu15 96 m 470 m 566 m 
Cu18 144 m 376 m 520 m 
Cu22 384 m   384 m 
Cu28 288 m   288 m 
Cu35     0 m 
Cu42     0 m 
  
  
  
Krom 12   1504 m 1504 m 
    Muut 
   Vesimittarit 0 kpl 0,00 NH 
Vuodonilmaisimet 384 kpl 76,80 NH 
Vuodonilmaisinlevyt 128 kpl   
Palloventtiili DN15 64 kpl   
Palloventtiili DN20 188 kpl   
Linjasäätöventtiili DN15 96 kpl   
    Kalusteet 
   Pesuallas 11185 94 kpl 
Pesuallassekoitaja 1812 94 kpl 
WC 39210 94 kpl 
Suihku 7149 94 kpl 
Kuivauspatteri Rej 60404 94 kpl 
Keittiösekoittaja 1825 94 kpl 
Pesukonehana 180 94 kpl 
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Linjasaneerauskohde 2:n käsin laskettu massalista 
Viemärit 
   Nousulinjat       
  Metrit Käyrät T-haarat 
V70 0 m 0 kpl 0 kpl 
V100 66 m 32 kpl 32 kpl 
  
  
  
Hajotukset 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 54 m 61 kpl   
V75 38 m 80 kpl   
V70 50 m 93 kpl 16 kpl 
V100 25 m 66 kpl 16 kpl 
  
  
  
Yhteensä 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 54 m 36 kpl   
V75 38 m 80 kpl   
V70 50 m 93 kpl 16 kpl 
V100 91 m 98 kpl 48 kpl 
    Vesijohdot 
     Nousulinjat Hajotukset Yhteensä 
Cu12 18 m 194 m 212 m 
Cu15 36 m 22 m 58 m 
Cu18 36 m 54 m 90 m 
Cu22 72 m   72 m 
Cu28     0 m 
Cu35     0 m 
Cu42     0 m 
  
  
  
Krom 12   298 m 298 m 
    Muut 
   Vesimittarit 0 kpl 0,00 NH 
Vuodonilmaisimet 0 kpl 0,00 NH 
Vuodonilmaisinlevyt 0 kpl   
Palloventtiili DN15 0 kpl   
Palloventtiili DN20 32 kpl   
Linjasäätöventtiili DN15 16 kpl   
    Kalusteet 
   Pesuallas 11185 16 kpl 
Pesuallassekoitaja 1812 16 kpl 
WC 39210 16 kpl 
Suihku 7140+500 16 kpl 
Kuivauspatteri Rej 50744 16 kpl 
Keittiösekoittaja 1825 16 kpl 
Pesukonehana 180 16 kpl 
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Linjasaneerauskohde 3:n käsin laskettu massalista  
Viemärit 
   Nousulinjat       
  Metrit Käyrät T-haarat 
V70 0 m 0 kpl 0 kpl 
V100 504 m 140 kpl 140 kpl 
  
  
  
Hajotukset 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 175 m 140 kpl   
V75 105 m 140 kpl   
V70 350 m 469 kpl 70 kpl 
V100 126 m 210 kpl 70 kpl 
  
  
  
Yhteensä 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 175 m 117 kpl   
V75 105 m 140 kpl   
V70 350 m 469 kpl 70 kpl 
V100 630 m 350 kpl 210 kpl 
    Vesijohdot 
     Nousulinjat Hajotukset Yhteensä 
Cu12 219 m 567 m 786 m 
Cu15 105 m 637 m 742 m 
Cu18 123 m 133 m 256 m 
Cu22 210 m 146 m 356 m 
Cu28 444 m   444 m 
Cu35 156 m   156 m 
Cu42     0 m 
  
  
  
Krom 12   1190 m 1190 m 
    Muut 
   Vesimittarit 280 kpl 140,00 NH 
Vuodonilmaisimet 420 kpl 84,00 NH 
Vuodonilmaisinlevyt 140 kpl   
Palloventtiili DN15 140 kpl   
Palloventtiili DN20 140 kpl   
Linjasäätöventtiili DN15 70 kpl   
    Kalusteet 
   Pesuallas 11113 70 kpl 
Pesuallassekoitaja 1012 70 kpl 
WC 39211 70 kpl 
Suihku 7495 70 kpl 
Kuivauspatteri Rej 50744 70 kpl 
Keittiösekoittaja 1039 70 kpl 
Pesukonehana 180 70 kpl 
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Testikohteen mukaan täytetty laskentataulukko  
Kohde Testikohde 
   Asuntoja 36 
Kerroksia 3 
Kylpyhuonenousulinjat 12 
Keittiönousulinjat 0 
Keittiöviemärinousut 4 
Kylpyhuoneen pinta-
ala 4,08 
   
   Vesimittarit Vesiverto 
Vuodonilmaisimet Kyllä 
   Vesikalusteet 
 Pesuallas 11130 
Pesuallassekoitaja 1812 
WC 39310 
Suihku 7449 
Kuivauspatteri Rej 35744 
Keittiösekoittaja 1825 
Pesukonehana 180 
Liite 5 
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Testikohteen tulossivu 
Viemärit 
     Nousulinjat           
  Metrit Käyrät T-haarat     
V70 0 m 0 kpl 0 kpl                                     -   €  0,00 NH 
V100 176 m 48 kpl 48 kpl                                     -   €  79,20 NH 
  
   
    
Hajotukset 
   
    
  Metrit Käyrät T-haarat     
V32 108 m 72 kpl                                       -   €  27,00 NH 
V75 54 m 108 kpl                                       -   €  13,50 NH 
V70 191 m 252 kpl 0 kpl                                     -   €  76,38 NH 
V100 57 m 144 kpl 72 kpl                                     -   €  25,78 NH 
  
   
    
Yhteensä 
   
    
  Metrit Käyrät T-haarat     
V32 108 m 72 kpl                                       -   €  27,00 NH 
V75 54 m 108 kpl                                       -   €  13,50 NH 
V70 191 m 252 kpl 0 kpl                                     -   €  76,38 NH 
V100 233 m 192 kpl 120 kpl                                     -   €  104,98 NH 
                                            -   €  181,36 NH 
Vesijohdot 
       Nousulinjat Hajotukset Yhteensä     
Cu12   404 m 404 m                                     -   €  153,49 NH 
Cu15 72 m 705 m 777 m                                     -   €  295,35 NH 
Cu18 36 m 126 m 162 m                                     -   €  61,68 NH 
Cu22 216 m 25 m 241 m                                     -   €  91,57 NH 
Cu28 0 m   0 m                                     -   €  0,00 NH 
Cu35 0 m   0 m                                     -   €  0,00 NH 
Cu42 0 m   0 m                                     -   €  0,00 NH 
Pintavesijohdot 
   
    
Krom 12   619 m 619 m                                     -   €  247,68 NH 
                                            -   €  849,76 NH 
Muut 
     Vesimittarit 72 kpl 36,00 NH                                     -   €  36,00 NH 
Vuodonilmaisimet 108 kpl 21,60 NH                                     -   €  21,60 NH 
Vuodonilmaisinlevyt 36 kpl                                       -   €    
Palloventtiili DN15 0 kpl                                       -   €    
Palloventtiili DN20 72 kpl                                       -   €    
Linjasäätöventtiili DN15 36 kpl                                       -   €    
                                            -   €  57,60 NH 
Kalusteet 
     Pesuallas 11130 36 kpl                                     -   €  36,00 NH 
Pesuallassekoitaja 1812 36 kpl                                     -   €  21,60 NH 
WC 39310 36 kpl                                     -   €  36,00 NH 
Suihku 7449 36 kpl                                     -   €  46,80 NH 
Kuivauspatteri Rej 35744 36 kpl                                     -   €  32,40 NH 
Keittiösekoittaja 1825 36 kpl                                     -   €  43,20 NH 
Pesukonehana 180 36 kpl                                     -   €  10,80 NH 
                                            -   €  226,80 NH 
      
  
Yhteensä                                     -   €  1315,52 NH 
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Testikohteen käsin lasketut massat  
Viemärit 
   Nousulinjat       
  Metrit Käyrät T-haarat 
V70 0 m 0 kpl 0 kpl 
V100 176 m 48 kpl 48 kpl 
  
  
  
Hajotukset 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 90 m 108 kpl   
V75 63 m 93 kpl   
V70 102 m 234 kpl 12 kpl 
V100 96 m 150 kpl 60 kpl 
  
  
  
Yhteensä 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 90 m 60 kpl   
V75 63 m 93 kpl   
V70 102 m 234 kpl 12 kpl 
V100 272 m 198 kpl 108 kpl 
    Vesijohdot 
     Nousulinjat Hajotukset Yhteensä 
Cu12 42 m 642 m 684 m 
Cu15 126 m 456 m 582 m 
Cu18 24 m 123 m 147 m 
Cu22 132 m 18 m 150 m 
Cu28     0 m 
Cu35     0 m 
Cu42     0 m 
  
  
  
Krom 12   708 m 708 m 
    Muut 
   Vesimittarit 72 kpl 36,00 NH 
Vuodonilmaisimet 108 kpl 21,60 NH 
Vuodonilmaisinlevyt 36 kpl   
Palloventtiili DN15 0 kpl   
Palloventtiili DN20 72 kpl   
Linjasäätöventtiili DN15 36 kpl   
    Kalusteet 
   Pesuallas 11130 36 kpl 
Pesuallassekoitaja 1812 36 kpl 
WC 39310 36 kpl 
Suihku 7449 36 kpl 
Kuivauspatteri Rej 35744 36 kpl 
Keittiösekoittaja 1825 36 kpl 
Pesukonehana 180 36 kpl 
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Testikohteen massojen vertailu 
Viemärit 
   Nousulinjat       
  Metrit Käyrät T-haarat 
V70       
V100 0 % 0 % 0 % 
  
  
  
Hajotukset 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 20 % -33 %   
V75 -14 % 16 %   
V70 87 % 8 % -100 % 
V100 -40 % -4 % 20 % 
Yhteensä VLR 25 % 3 % 0 % 
  
  
  
Yhteensä 
  
  
  Metrit Käyrät T-haarat 
V32 20 % 20 %   
V75 -14 % 16 %   
V70 87 % 8 % -100 % 
V100 -14 % -3 % 11 % 
    Vesijohdot 
     Nousulinjat Hajotukset Yhteensä 
Cu12 -100 % -37 % -41 % 
Cu15 -43 % 55 % 34 % 
Cu18 50 % 3 % 10 % 
Cu22 64 % 39 % 61 % 
Cu28       
        
Yhteensä 0,00 % 1,69 % 1,34 % 
        
Krom 12   -13 % -13 % 
    Muut 
   Vesimittarit 0 %   
Vuodonilmaisimet 0 %   
Vuodonilmaisinlevyt 0 %   
Palloventtiili DN15     
Palloventtiili DN20 0 %   
Linjasäätöventtiili DN15 0 %   
    Kalusteet 
   Pesuallas 11130 0 % 
Pesuallassekoitaja 1812 0 % 
WC 39310 0 % 
Suihku 7449 0 % 
Kuivauspatteri Rej 35744 0 % 
Keittiösekoittaja 1825 0 % 
Pesukonehana 180 0 % 
 
